

ANEXO II



COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS

FORMATO 5: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI



Universidades Politécnicas



Clave 911  
 Nombre de la Institución  
 Ejercicio Fiscal

Institución  
 C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
 2012

Informe Trimestral 1

Clave Proyecto (convenio)	Proyecto	ProFOE		Monto Apoyado	Objetivo 1				Objetivo 2				Objetivo 3				Objetivo 4				Monto Apoyado		% de avance ponderado de las metas del proyecto	% de avance ponderado del cumplimiento de las metas compromiso del proyecto	Observaciones		
		Clave	Nombre la Institución		Porcentaje de avance				Porcentaje de avance				Porcentaje de avance				Porcentaje de avance				Cantidad	Porcentaje			Institución	SEP	Autoevaluación
					Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4							
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad Y competitividad Académicas con impulsos a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	500,000.00		66%														500,000.00	23%		66%				
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad y competitividad Académicas con impulsos a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	100,000.00					82%	100%										100,000.00	24%	100%	91%				
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad y competitividad Académicas con impulsos a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA																								
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad y competitividad Académicas con impulsos a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	121,028.79																121,028.79	61%	100%	99%				

M.A.E. Sergio A. Arzaga Carreno  
 Titular de la Institución

L.C. Elinor Ocampo Alba  
 Responsable Institucional PIFI

Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno  
 Responsable del Proyecto

ANEXO II



COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS



FORMATO 4: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Clave 911	Institución		
Nombre de la Institución	C/PIFI 2012-13MSUO271L-02-05	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	
Ejercicio Fiscal	2012	Informe Trimestral	1
Tipo de Proyecto	ProFOE		
Clave del proyecto:	PIIFI 2012-13MSUO271L-01		
Nombre del Proyecto:	MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS CON IMPULSO A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN Y FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LA UPP		

VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA SEP

<p><b>1.- Cumplimiento de las metas académicas del proyecto</b></p> <p>En el presente trimestre se logro que 5 de los 10 cuerpos académicos obtuvieran el nivel de consolidación lo que representa el 50% de los cuerpos académicos registrados Por otra parte se logro que los PE de Maestría en Mecatrónica y Maestría en TIC'S esten dentro PNPC</p>
<p><b>2.- Cumplimiento de las Metas Compromiso del Proyecto (ProFOE)</b></p> <p>El proyecto fue autorizado con un monto de \$ 721,028.29, para 4 acciones, que en este trimestre los avances fueron los siguientes: Meta-1-2.- Fortalecer la competitividad de los CAs del área de IM, IMA y nanotecnología (NNT) para que en 2013 alcancen del 30-50% de los requisitos para pasar de formación a en consolidación o de en consolidación a consolidados. <b>Acción apoyada 1.2.1</b> para la adquisición de un lote de equipamiento básico de electrónica para los CA por \$ 500,000.00 alcanzando en el trimestre el 66.18% de la meta Meta 2.1-Lograr la certificación ante CIEES de los PEs de TF e IB para el año 2013. <b>Acción apoyada 2.1.1</b> por \$ 50,000.00 para incremento de acervo bibliográfico de los PE pendientes de Evaluación de CIEES alcanzado la meta en un 82 % durante el presente trimestre Meta 2-2.- Lograr la acreditación ante CACECA del PE de IF y la acreditación ante CACEI del PE de IS para el 201, <b>Acción apoyada 2.2.1</b> para incremento de acervo bibliográfico de los PE de IF e IS por \$ 50,000.00, alcanzado la meta en un 100 % durante el presente trimestre Meta 4.1.- Ingreso de los PE de posgrado MM y MTIC al PNPC de CONACyT. <b>Acción apoyada 4.1.2</b> para adquisición de un lote de acervo bibliografico por \$ 121,028.79 llegando al 100 % de la meta durante el trimestre</p>
<p><b>3.- Valoración de la Autoevaluación del proyecto</b></p> <p>El proyecto esta permitiendo atender las necesidades de ampliación y modernización del equipamiento e infraestructura educativa y de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos, fortalecer la infraestructura tecnológica de las UPP y lograr los procesos de certificación y acreditación de los PE y la mejora en la capacidad académica</p>
<p><b>4.- Conclusión sobre la valoración del proyecto</b></p> <p>En base a las acciones apoyadas, se coadyuvo para alcanzar las metas; 1.2, 2.1, Y 2.2 en un promedio del 91 % y la meta 4.1 en un 100 %, considerando que durante el presente trimestre de las 4 acciones apoyadas su cumplimiento a sido muy bueno</p>
<p><b>5.- Evaluación del impacto académico del proyecto</b></p> <p>El presente proyecto permitió mejorar el nivel de competitividad de la UPP al incrementar a el nivel de consolidación de los cuerpos académicos y el número de programas en el PNCP. Y se logro la incorporación a PNP de MTIC y MMeca</p>

Evaluación de la autoevaluación:

Calificación	
1	Poco adecuada
2	Regular
3	Buena
4	Muy Buena

Cuadro de selección

Evaluó: